

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора МБОУ Толстомысенской СОШ №7

Т.С.Маштарова
«26» апреля 2023г.

**План-график работы по введению обновленных ФГОС и ФООП
в МБОУ Толстомысенской СОШ №7 с 1 сентября 2023 года**

Мероприятие	Срок исполнения	Планируемые результаты	Ответственные
Изучение НПБ федерального уровня: изучение изменений в ФЗ «Об образовании», ФГОС, ФООП	До 23.04.2023	Администрация ознакомлена с НПБ	Администрация школы
Издание приказа о переходе на ФООП	23.04.2023	Приступили к работе	И.о.директора школы
Семинар-совещание с педагогическим коллективом	24.04.2023	Коллектив школы ознакомлен с документами	И.о.директора школы
Изучение материалов ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФООП НОО, ФООП ООО, ФООП СОО	До 30.04.2023	Изучены ФГОС, проекты ФООП	Рабочая группа
Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФООП	25.04.2023	Создана рабочая группа	И.о.директора школы
Разработка дорожной карты	До 28.04.2023	Дорожная карта	Рабочая группа
Контроль за реализацией дорожной карты: -разработка и утверждение ООП, соответствующих ФООП; - внесение изменений в нормативно-правовые акты школы (положение о ВСОКО, о ПА и т.д.); Анализ кадровых условий: -ПК; - анализ МТБ, локальный акт о перечне оборудования.	С 28 апреля по 20 июня	Своевременная и качественная работа по подготовке к введению обновленных ФГОС и ФООП	Администрация школы
Проведение общешкольного родительского собрания	С 15 по 19 мая	Родительская общественность ознакомлена с ФГОС и ФООП	Администрация школы
Анализ педагогических кадров школы, материально-технической базы учебных кабинетов (химия, физика, биология, информатика, ОБЖ и др.)	С 20 мая по 10 июня	Проведен анализ условий введения ФГОС и ФООП	Администрация школы Рабочая группа
Ходатайство об оснащении учебным оборудованием в соответствии с ФГОС и ФООП Дефектная ведомость, приказ об оборудовании	С 20 мая по 10 июня	Максимально оснащены учебные кабинеты	Администрация школы
Предварительная тарификация	С 1 июня по 15 июня	Распределена учебная нагрузка педагогов	Администрация школы

Заместители директора

Мероприятие	Срок исполнения	Планируемые результаты	Ответственные
Проведение ПС изучение стандарта ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	До 24.04.2023.	Педагоги ознакомлены с изменениями	Изосими́на П.М. Лалетина Л.В.
Привести в соответствие положение о ВСОКО (системе оценивания), ПА и РП	До 20.06.2023	Документы приведены в соответствие	Изосими́на П.М. Лалетина Л.В.
Собеседование с будущими 10-классниками. Рассмотрение вариантов учебных планов	До 26.05.2023	Старшеклассники ознакомлены с вариантами УП	Изосими́на П.М. Арыски́на Т.В. (классный руководитель) Попкова А.В.
Разработка ООП на основе ФООП	До 15.06.2023	Разработаны ООП	Изосими́на П.М. Лалетина Л.В.
Организовать выборность для формирования УП в части, формируемой участниками ОО	До 15.06.2023	Утвержден УП	Заместители директора
Консультирование педагогов	С 24.04.2023 до 01.09.2023	Оказана методическая помощь педагогам	Заместители директора

Педагогический коллектив школы

Изучение документов	До 15 мая 2023	Педагоги ознакомлены с изменениями	Педагоги школы
Провести анализ лабораторных и практических работ, определить возможности школы	До 15 июня 2023	Проведен анализ	Педагоги школы
Анализ и корректировка рабочих программ (вычленив из проекта ФООП необходимую информацию (выбор и формирование содержания))	До 15 июня 2023	Проведен анализ РП	Педагогический коллектив