

План мероприятий по введению в МБОУ Толстомысенской СОШ № 7 обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 2022–2023 годы

План мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, разработанный на 2022–2023 годы, является одним из управленческих механизмов при подготовке и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года.

В школьный план включены мероприятия, направленные на решение следующих задач:

- 1) синхронизация процессов управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на уровне ОО;
- 2) организация процесса методического сопровождения в ОО при реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- 3) осуществление планирования и организации мероприятий по обеспечению условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
1. Организационно-управленческое и нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО				
1.1	Формирование плана-графика по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО с 01.09.2022	февраль – март 2022 года	Определены сроки введения ФГОС НОО, ФГОС ООО по параллелям классов в ОО	Исполняющий обязанности директора
1.2	Издание локальных актов Школы, регулирующих вопросы организации введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	февраль 2022 года	Определены сроки и ответственные за реализацию мероприятий по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО. Обеспечена координация деятельности ответственных за введение ФГОС НОО, ФГОС ООО. Сформирован пакет документов ОО, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО	Исполняющий обязанности директора
1.3	Формирование плана-графика по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в	май 2022 года	Сформирован план-график по повышению квалификации управленцев и педагогических	Исполняющий обязанности директора

	процесс введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, с 01.09.2022		работников, включенных в процесс введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, с 01.09.2022	
1.4	Организация сетевого взаимодействия Школы с организациями дополнительного образования сфер образования, культуры, спорта для реализации Программы НОО и Программы ООО в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение 2022–2023 учебного года	Повышение ресурсной обеспеченности Школы за счет сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования, учреждениями систем образования культуры и спорта для реализации Программы НОО и Программы ООО в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО	Исполняющий обязанности директора
1.5	Обеспечение реализации плана по повышению функциональной грамотности обучающихся на 2021/22 учебный год (2022/23 учебный год)	В соответствии с планом	Созданы условия, необходимые для формирования функциональной грамотности обучающихся	Исполняющий обязанности директора
1.6	Разработка Программы НОО и Программы ООО в соответствии с измененными ФГОС НОО и ФГОС ООО	Май-июнь 2022 года	Разработаны Программа НОО и Программа ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО 2021г	Исполняющий обязанности директора, рабочая группа
2. Методическое сопровождение, кадровое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО				
2.1	Организация повышения квалификации управленческих кадров по подготовке к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	Июль 2022 года	Обеспечено повышение квалификации по подготовке к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	Исполняющий обязанности директора
2.2	Методическое сопровождение реализации рабочей программы воспитания	Май 2022-май 2023 года	Осуществлена корректировка рабочей программы воспитания с учетом требований ФГОС НОО и ФГОС ООО. Проведен семинар для классных руководителей по проведению ключевых событий в календарном плане воспитательной работы	Заместитель директора по ВР

3	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО			
3.1	Определение нормативов финансового обеспечения Школы на основании требований ФГОС НОО, ФГОС ООО. Формирование предложений к бюджету с учетом выявленных дефицитов финансового и материально-технического обеспечения	Апрель – май 2022 года Ежегодно, август – ноябрь	Определены нормативы финансового обеспечения ОО с учетом требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, проведены расчеты дополнительной потребности в финансировании	Исполняющий обязанности директора
4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО				
4.1	Анализ уровня материально-технической обеспеченности Школы на предмет соответствия требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО. Планирование материально-технического обеспечения Школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО	Ежегодно, октябрь	Проведен анализ и выявлены дефициты материально-технической базы ОО, условий и ресурсного обеспечения реализации Программы НОО, Программы ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО. Сформирован и реализуется план материально-технического обеспечения Школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО ФГОС ООО	Исполняющий обязанности директора, завхоз
4.2	Организация сетевого взаимодействия Школы с организациями дополнительного образования с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС	Постоянно	Организовано сетевое взаимодействие Школы с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО	Исполняющий обязанности директора
5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО				
5.1	Информирование родителей обучающихся в ОО о подготовке к введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение 2022-2023 учебного года	Обеспечено информирование родителей обучающихся Школы о введении ФГОС НОО, ФГОС ООО	Исполняющий обязанности директора, классные руководители
6. Оценка (мониторинг, контроль) введения ФГОС НОО, ФГОС ООО				
6.1	Анализ (самоанализ) реализации	Февраль 2022	Формирование рекомендаций для	Исполняющий

	мероприятий планов Школы по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО	года, сентябрь 2022 года, февраль 2023 года	уточнения (дополнения планов), корректировка планов Школы	обязанности директора, рабочая группа
6.2	Организация мониторинга готовности Школы к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, промежуточного мониторинга/контроля реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	Январь – сентябрь 2022 года	Проведена оценка готовности Школы к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, выявлены дефициты	Исполняющий обязанности директора, рабочая группа