

План мероприятий по созданию и открытию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ Толстомысенской СОШ № 7

№ п/п	Мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
1	<p><i>Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» (далее – Центр «Точка роста»):</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Правовое обеспечение создания и функционирования «Центра «Точка роста»: 1) Издание приказа о создании Центра «Точка роста». 2) Утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста». 3) Назначение руководителя Центра «Точка роста». 4) Разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра «Точка роста» 	<p>Разработана и утверждена локальная нормативно-правовая база Центра «Точка роста».</p>	<p>До декабря 2023г</p>	<p>Кучерова С. А.</p>
2.	<p>2. Составление плана обучения сотрудников Центра «Точка роста»</p>	<p>100% сотрудников Центра «Точка роста» пройдут обучение</p>	<p>До 30 мая 2024г</p>	<p>Кучерова С. А.</p>
	<p>Создание предметно-пространственной среды сотрудников Центра «Точка роста»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение помещений для создания Центра «Точка роста» 2. Разработка дизайн-макета и проекта зонирования Центра «Точка роста» 	<p>Определение помещения для создания Центра «Точка роста»</p> <p>Разработан дизайн-макет и проект зонирования Центра «Точка роста»</p>	<p>До 01. 04.2024</p> <p>До 01.04.2024г</p>	<p>Кучерова С. А.</p> <p>Кучерова С. А.</p>

	3. Разработка сметной документации Центра «Точка роста».	Разработана и проверена в Государственной экспертизе в строительстве сметная документация Центра «Точка роста»	До 01.06.2024г	Шаркова Е. И.
	4. Подготовка документации для проведения конкурсных процедур по определению подрядчика для проведения ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста». Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика для проведения ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста»	Подготовлен пакет документации для проведения конкурсных процедур по определению подрядчика для проведения ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста»	До 01.06.2024г	Шаркова Е. И.
	5. Проведение косметического ремонта в помещениях Центра «Точка роста»	Проведен косметический ремонт в помещениях Центра «Точка роста», Помещения соответствующую фирменному стилю.	До 01.08.2024	Шаркова Е. И.
	6. Определение перечня мебели Центра «Точка роста». Подготовка документации для проведения закупки мебели через электронный магазин закупок малого объема. Проведение закупок мебели. Поставка и сборка мебели.	Проведены закупки и поставка мебели Центра «Точка роста»	Июнь-июль 2024г	Шаркова Е. И.
3	Поставка специализированного оборудования Центра «Точка роста», проверка и наладка оборудования.	Получено специализированное оборудование Центра «Точка роста». Оборудование проверено, налажено и установлено.	Сроки определяет муниципалитет образования Новоселовского района	
4.	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности и курсов дополнительного образования с учетом целей и задач Центра «Точка роста»	Разработаны и утверждены программы курсов дополнительного образования, программ внеурочной	До 10 апреля 2024г	И.о.директора, учителя-предметники

		деятельности с учётом целей и задач Центра «Точка роста»			
5	Внесение изменений в программу развития МБОУ Толстомысенской СОШ №7, основную образовательную программу, программу воспитания с учетом целей и задач Центра «Точка роста»	Внесены и утверждены изменения в программу развития МБОУ Толстомысенской СОШ №7, основную образовательную программу с учетом целей и задач Центра «Точка роста»	До 01.09.2024г	Зам. директора по УВР	
6	Разработка и размещение программа дополнительного образования, реализуемых в Центра «Точка роста», в навигаторе персонализированного дополнительного образования.	Разработаны, утверждены и размещены программы дополнительного образования, реализуемых в Центра «Точка роста», в навигаторе персонализированного образования	До 25.05.2024г	Зам. директора по ВР	
7.	Разработка и утверждение: 1. Расписание Центра «Точка роста» 2. План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий	Разработано и утверждено расписание Центра «Точка роста». Разработан и утвержден План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра «Точка роста» (как один из разделов Программы воспитания).	До 15.09.2024г		
8.	Организация набора детей для обучения по программам дополнительного образования Центра «Точка роста»	Сформированы группы обучающихся по программам дополнительного образования	До 25.09.2023		
9.	Посещение открытых мероприятий в школах района в целях работы в центре развития «Точка роста»	Посещение открытых мероприятий	Январь -апрель 2024г		

10.	Реализация медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра «Точка роста»	Реализуется медиаплан по информационному сопровождению и функционирования Центра «Точка роста»	Весь период реализации проекта	
11.	Открытие центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ Толстомысенской СОШ № 7	Открытие Центра «Точка роста»	01.09.2024	
12	Работа центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ Толстомысенской СОШ №7	Центр «Точка роста» работает по реализации основных и дополнительных образовательных программ. Систематически	Весь период реализации проекта	
13.	Своевременное представление отчетности на вышестоящий уровень.	предоставляется отчетность на вышестоящий уровень.	Весь период реализации проекта	