

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ «ТОЧКА РОСТА» В МБОУ ТОЛСТОМЫСЕНСКОЙ СОШ № 7

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Анализ имеющегося оборудования общеобразовательной организации. Разработка нормативной базы: Приказы: 1) о создании центра образования «Точка роста» на базе МБОУ Толстомысенской СОШ № 7; 2) о назначении должностного лица ответственного за создание и функционирования центра образования «Точка роста»; 3) об утверждении показателей деятельности центров образования «Точка роста»; 4) о разработке Положения о деятельности центра образования «Точка роста» в МБОУ Толстомысенской СОШ № 7; 5) об утверждении Положения о деятельности центра образования «Точка роста».	И.о. директора школы, учителя-предметники И.о. директора	Перечень необходимого оборудования Наличие необходимых приказов, регламентирующих деятельность центра образования «Точка роста»	Не позднее 27.10.2023г Не позднее 10.11. 2023г
3.	Организация деятельности по объявлению и осуществлению закупок, товаров для создания центров образования «Точка роста»	И.о. директора	Подготовлены контракты	Не позднее марта 2024 г
4.	Создание предметно-пространственной среды работы центра образования «Точка роста»: 1) Определение помещений для создания центра образования «Точка роста»; 2) Разработка дизайн-проекта зонирования центра образования «Точка роста»	И.о. директора, С. А. Кучерова	Разработан дизайн-макет и проект зонирования центра образования «Точка роста»	До 20.12.2023г

5.	Определение подрядчиков для проведения ремонтных работ в помещении центра «Точка роста», разработка сметной документации	И.о. директор, Шаркова Е. И. - завхоз	Подготовлен пакет документов по проведению ремонтных работ в помещениях центра образования «Точка роста»	До 20 мая 2024г
6.	Определение перечня мебели, дополнительного оборудования и брендовой продукции для центра образования «Точка роста». Подготовка документации для проведения закупки мебели, дополнительного оборудования и брендовой продукции через электронный магазин закупок малого объема.	И.о. директора, С. А. Кучерова	Подготовлен пакет документов, заключение контрактов	До 28 мая 2024г
7.	Проведение и контроль за ходом ремонтно-строительных работ в помещениях центра образования «Точка роста»	И.о. директор, Е. И. Шаркова - завхоз	1) фотоотчеты, выставленные на сайт школы 2) Акты выполненных работ	Не позднее 20 августа 2024г
8.	Приемка, сборка и расстановка мебели, специализированного оборудования центра образования «Точка роста»	И.о. директора, Шаркова Е. И.	Акты о приемки поставленной мебели, оборудования	Не позднее 15 августа 2024г
9.	Фотоотчет по осуществлению и окончанию ремонтных работ, постановка мебели в помещения центра образования	Кучерова С.А. – руководитель центра	Фото, размещенные в личном кабинете РВПО	30.05.2024г 25.06.2024г 15.07.2024г 30.07.2024 г 15.08.2024г
10.	Приемка центра образования «Точка роста» в МБОУ Толстомысенской СОШ № 7	И.о. директора, Шаркова Е. И., Кучерова С. А.	1) Акт приемки центра образования «Точка роста» 2) фотоотчет	Не позднее 20 августа 2024г
11.	Открытие центра образования «Точка роста» в МБОУ Толстомысенской СОШ № 7	И.о. директора, Шаркова Е. И., Кучерова С. А.	1) фотоотчет 2) видеоролик, выставленный на сайт школы	02.09.2024г